





























De overdracht en deponering dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de KNA, versie 4.0 en conform de aanvullende voorwaarden van het gemeentelijk depot. De vondsten en de opgravingsdocumentatie worden idealiter bij het leveren van het definitieve rapport gedeponerd, maar dienen ten hoogste binnen één jaar na afronding van het onderzoek conform de daarvoor geldende richtlijnen te worden overgedragen aan het depot. Binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk zijn alle conform PvE gespecificeerde digitale producten overgedragen aan het E-depot ([www.edna.nl](http://www.edna.nl)) onder vermelding van het onderzoeksmeldingsnummer.

## 9.2 Te leveren product

- Concept evaluatierapport inclusief voorstel van te waarden monsters en te röntgenen metaal (binnen 4 weken na einde veldwerk);
- Definitief evaluatierapport inclusief voorstel van te waarden monsters en te röntgenen metaal (binnen 2 weken na opmerkingen op concept door (deskundige namens) bevoegd gezag);
- Conceptrapportage (binnen 6 maanden);
- Eindproduct is een rapport volgens KNA 3.2 en de bepalingen in dit PvE:
  - \* toegepaste onderzoeksmethode, en verantwoording van een eventuele afwijking van dit PvE;
  - \* beschrijving van het aangetroffen aardwerk, de gracht en grondsporen en vondsten, per te onderscheiden fase;
  - \* beschrijving van de vindplaats(en) aan de hand van antwoorden op de onderzoeksvragen
    - \* puttenoverzicht, vlaktekeningen, profieltekeningen en coupetekeningen van relevante sporen;
  - \* een allesporenkaart op een goed leesbaar formaat;
  - \* vlaktekeningen en profieltekeningen;
  - \* coupetekeningen;
  - \* foto's van constructies en eventueel het muurwerk;
  - \* foto's van sporen;
  - \* foto's /tekeningen van belangrijke vondsten;
    - \* een sporenlijst;
    - \* een vondstenlijst;
  - \* in het standaardrapport moeten de geanalyseerde resultaten verwerkt worden in antwoord op de hier gestelde onderzoeksvragen en worden geïntegreerd in de reeds bestaande kennis van het gebied (door middel van een synthese waarin een koppeling wordt gemaakt met de historische bronnen);
  - \* een waardering aangaande de behoudenswaardigheid van de vindplaats, cf. KNA;
  - \* de documentatie dient tevens als bijlage op digitale drager bij het standaardrapport te worden geleverd.
- Ter deponering gereed gemaakte vondsten en onderzoeksdocumentatie;
- Een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van overdracht van vondsten en documentatie.

Van het eindrapport zal een conceptversie worden voorgelegd aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag en, na verwerking van het commentaar, vervolgens een definitieve versie. Het rapport met alle bijlagen dient ook digitaal te worden aangeleverd. Over format en wijze van aanleveren worden nadere afspraken gemaakt. Om de inhoud van het rapport te laten aansluiten op het beleid van de overheid (en volgens de KNA) zal een digitaal exemplaar bestemd zijn voor de RCE, 2 gedrukte exemplaren aan de Koninklijke Bibliotheek en 3 exemplaren en een digitaal exemplaar aan de gemeente Gorinchem (depot en afd. RO) worden geleverd.

## HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN

### 10.1 Personele randvoorwaarden

- Het veldonderzoek wordt uitgevoerd door een archeologisch bedrijf in bezit van een opgravingsvergunning;



werklocatie aanwezig zijn: (1) dit Programma van Eisen, (2) Plan van Aanpak/draaiboek inclusief veiligheidsplan, (3) Klic-gegevens. Op verzoek worden de documenten getoond aan de Erfgoed Inspectie of een andere bevoegde instantie. De opdrachtgever wordt geïnformeerd van bezoeken van de Erfgoed Inspectie en ontvangt ter informatie het inspectierapport van de opdrachtnemer. Dit rapport blijft vertrouwelijk;

– Er wordt een goede samenwerking verwacht met amateurarcheologen (o.a. Archeologische werkgroep Gorinchem) uit de regio. Betrokkenheid bij de uitvoering van het onderzoek wordt gewaardeerd.

- De gangbare veiligheidseisen bij een project van deze aard worden in acht genomen. Details zijn opgenomen in een veiligheidsplan dat door de archeologisch aannemer bij het PvA/draaiboek gevoegd zal worden;
- De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer reeds in het offertestadium van de rapportages van milieu-onderzoeken betreffende het plangebied, zodat de benodigde maatregelen cf. ARBO-wetgeving genomen kunnen worden.
- De opdrachtgever regelt betredingstoestemming voor de betreffende percelen;

Naast de betredingstoestemming is het van belang dat het terrein toegankelijk is (gemaakt) voor de archeologisch aannemer, voor de plaatsing van een kraan, keet, container en toilet. Eventuele afspraken hierover dienen voorafgaande aan het veldwerk gemaakt te worden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

- De opdrachtnemer zet het meetsysteem uit of laat dit uitzetten door een gespecialiseerd bedrijf. De archeologisch uitvoerder doet de KLIC-melding, mits de meest recente gegevens niet reeds voorhanden zijn bij de opdrachtgever;
- De afzetting van de vindplaatsen is voorzien. Risicovolle plekken zoals putten worden afgezet/gemarkeerd. Gevaarlijke situaties in het terrein moeten aan het einde van de werkdag opgeruimd zijn. De uitvoerder neemt voor zover mogelijk, preventieve maatregelen tegen inbraak en vandalisme. Opgravingsdocumentatie en waardevolle vondsten mogen niet onbeheerd achterblijven.
- Na afronding van het veldwerk wordt het terrein door de archeologische aannemer in overleg met de opdrachtgever opgeleverd. Voorafgaand hieraan worden sluitende afspraken gemaakt.
- Alle communicatie omtrent de opgraving richting pers en publiek verloopt via de opdrachtgever en bevoegd gezag.

## **HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE**

### **11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk**

Indien op grond van voortschrijdend inzicht wijzigingen in de strategie of werkwijze noodzakelijk of wenselijk worden dient de uitvoerder in overleg te treden met de opdrachtgever, het bevoegd gezag en diens adviseur. Hierbij dienen afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen (deze worden in de eindrapportage verantwoord). De daarmee samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede eventueel meer- of minderwerk worden schriftelijk afgestemd.

### **11.2 Belangrijke wijzigingen**

Wanneer afgeweken wordt van de bepalingen in dit PvE dient de uitvoerder in overleg te treden met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Hiermee dienen afspraken te worden gemaakt aangaande deze wijzigingen en de daarmee samenhangende planning van de werkzaamheden alsmede eventueel meer- of minderwerk. Deze wijzigingen worden in de eindrapportage verantwoord.

### **11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk**

Als er na de evaluatie en selectie nog ingrijpende wijzigingen optreden n.a.v. de vraagstellingen, methodiek van uitwerking, conservering of rapportage, dient dit tijdig met het bevoegd gezag te worden afgestemd.













